

## **CICLUL DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE**

**Trainer:** Georgeta MINCU, Manager de Proiect, Pro Didactica,  
Membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al Academiei de  
Muzică, Teatru și Arte Plastice

**Data:** 18 iunie, 2018

**Locul:** Blocul I, Sala 306

### Programul de lucru

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>09.45 – 10.00</b> | Înregistrarea participanților. Așteptările de la seminar.  |
| <b>10.00 – 10.45</b> | Un proiect — o investiție în dezvoltare culturală, economică și socială a regiunii: Noțiuni generale, principii de elaborare, componentele și caracteristicile proiectelor.<br>Managementul proiectului: planificarea, organizarea, conducerea / coordonarea și controlul. Fazele/ciclul de viață al unui proiect. |
| <b>10.45 – 12.00</b> | Dezvoltarea proiectelor: Analiza problemelor; identificarea Grupurilor Țintă. <i>Lucru în Grup: Elaborarea Copacului problemelor, pe care proiect le va rezolva.</i>   |
| <b>12.00 – 12.15</b> | Pauză de cafea   |
| <b>12.15 – 13.30</b> | Elaborarea cererii de finanțare: Matricea cadrului logic – elaborarea obiectivelor, rezultatelor și activitățile proiectului.<br><i>Lucru în Grup: Elaborarea Copacului Obiectivelor specifice unui eventual proiect.</i>  |
| <b>13.45 – 14.30</b> | Identificarea <i>Activităților</i> și Elaborarea Planului de implementare ( <i>Planul Gantt</i> ). Echipa de Implementare. Conceptul de Buget al Proiectului. Eligibilitatea Costurilor.   |
| <b>14.30 – 15.00</b> | Evaluarea, Monitorizarea și Indicatorii în cadrul unui Proiect.<br>Raportarea Narativă ( Documente Justificative).<br>Raportarea Financiară ( Documente Justificative).  |
| <b>15.30 – 16.00</b> | Concluzii și recomandări.  |